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Opinnäytetyöni aihe muodostui asuinrakennuksen julkisivun peruskorjauksesta, kos-
ka yritykselleni tarjottiin mahdollisuutta tehdä julkisivun peruskorjausremontti. Val-
mistelin asiaa niin, että jos rakennuttaja suostuu ajatukseen, että saan tehdä opinnäy-
tetyöni julkisivun peruskorjauksesta, olisin valmis tekemään opinnäytetyöni kysei-
sestä kohteesta. Pidimme rakennuttajan kanssa suuntaa antavat alustavat palaverit 
talvella 2012. 
 
Teimme toimintastrategian kohteelle. Kävimme sitä läpi rakennuttajan kanssa ja se 
todettiin toimivaksi. Toimintastrategia oli seuraavanlainen, koska kohde oli päädyis-
tään korkea, päätimme tehdä rakennuksen päädyt ensiksi valmiiksi asti. Silloin ra-
kennuttajan ei tarvitse maksaa rakennustelineistä vuokraa tarpeettomasti. Toisekseen 
vuokratelineitä ei tarvita rakennuksen sivuilla, koska rakennus on sivuiltaan mata-
lahko ja telineet voidaan tehdä puutavarasta. 
 
Keväällä alkaneet työt käynnistyivät heti, kun sääolosuhteet antoivat siihen mahdol-
lisuuden. Olin tehnyt tarvike- ja materiaalihankinnat hyvissä ajoin ennen kun työt 
olivat alkaneet. Telineet tulivat tontille sovittuna ajankohtana. Olimme jo silloin 
työstäneet ulkoseinälautoja hometta estävällä pohjusteaineella ja maalanneet laudat 
kertaalleen pohjamaalilla. Telineiden pystytyksen jälkeen oli vanhan seinän laudoi-
tuksen purkaminen. Sen jälkeen tuli seinän eristäminen ja oikaiseminen sekä pinta-
lautojen asennus. Maalasimme laudat toiseen kertaan, kun laudat olivat paikoillaan. 
Ikkunoiden ja ovien pielilaudat maalasimme valmiiksi ja asensimme ne paikoilleen. 
Sen jälkeen asensimme ikkunoiden vesipellit paikoilleen. Kohde valmistui juhannuk-
sen jälkeisellä viikolla 2012. 
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Subject of this thesis consisted of a residential building, the renovation of the facade, 
since the company was offered the opportunity to do the renovation of the facade 
renovation. Working on it so that if the client agrees to the idea that I get to do my 
thesis renovation of the facade, I would be willing to do my thesis for that item. We 
had a client with the indicative preliminary meetings in winter 2012. 
 
We made a strategy for action. We went through it with the developer and found to 
be effective. Policy strategy was as follows, since the target was high at the ends, we 
decided to make the ends of the building, first finished up. Then the developer does 
not have to pay for scaffolding rental unnecessarily. Second, the rental racks are not 
necessary in the website, as the building is shallow sides and racks can be made of 
timber. 
 
In the spring started work started as soon as the weather conditions made it possible. 
I had made on equipment and material purchases well in advance of when the work 
had begun. Stands on the plot came at the agreed time. We were already at work in 
the exterior wall boards primer to prevent mold and painted the boards once primer. 
After erecting the scaffolding was the demolition of the old wall boarding. After that 
came the wall of isolation and correction, as well as surface mount boards. We paint-
ed the boards for the second time, the boards were in place. Windows and door co-
vers strips pre-painted and installed them in place. After we installed the windows of 
the water dampers in place. The project was completed the week after midsummer 
2012. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyöni aiheena on toteuttaa ja suunnitella, isohkon kaksikerroksisen asuin-
rakennuksen ulkoseinälaudoituksen uusiminen, sekä ulkoseinän lisälämmöneristys 
siltä osin kuin se katsotaan tarpeelliseksi suorittaa ja on taloudellisesti järkevää. 
Asuinrakennus on yksityisessä omistuksessa, ja tehtävänäni on toimia rakennushank-
keen pääurakoitsijana ja toteuttajana yhteistyössä omistajien kanssa. Rakennushank-
keen rakennuttajana toimivat yksityiset henkilöt, joilla on omistajien kesken perustet-
tu Yhtymä. Haluan tässä vaiheessa kiittää Liisa, Pentti ja Altti Luoman Yhtymää, 
jonka kanssa sain tehdä rakentavaa yhteistyötä ulkoseinän uusimisremontin yhtey-
dessä ja sain tehdä opinnäytetyöni kyseisestä kohteesta. 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena on tuoda esiin vanhempien rakennuksien puujulkisivujen 
korjauksessa käytettävien määräyksien ja ohjeistuksien käyttöä, minkälaisia asioita 
tulee ja pitää ottaa huomioon puujulkisivuja korjattaessa. Puun käytön lisääminen on 
nykyhetken trendi, joten puuta voidaan jalostaa nykyisen teknologian myötävaiku-
tuksella hyvin monenlaisiin tarkoituksiin. 
 
Rakennustöiden alkaessa opinnäytetyön laatija tulisi toimimaan hankkeessa pääura-
koitsijana. Rakennuksen ulkoseinärakenteiden suunnittelussa, uusimisessa ja lisäeris-
tyksen asentamisessa pyrittiin huomioimaan vanhat rakenteet ja palauttamaan raken-
nuksen vanhan ulkoseinärakenteen alkuperäisen tyylin mukaiseksi. 
 
Rakennus on iältään vanha, osittain hirsinen rakennus, jota on aikojen saatossa laa-
jennettu. Alkuperäisen hirsikehikon osa jää kokonaan nykyisen ulkoseinärakenteen 
sisäpuolelle. Laajennukset on tehty pitkästä puutavarasta. Yläkertaan on tehty ns. ke-
sähuoneita kesäasumista varten. Rakennuksessa on siirrytty vuonna 2002 sähköläm-
mitykseen ja rakennuksen omistajilla oli toivomus, että lisäeristys asennettaisiin ul-
koseinään rakennuksen ulkopuolelle samalla kertaa, kun puujulkisivua uusitaan. Sa-
malla parannettaisiin lämmöneristeitä poistamalla vanhoja purueristeitä ja asentamal-
la uutta eristettä tarpeen mukaan. 
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Rakennuksen ulkovuorilauta oli asennettu ilman tuuletusrakoa päin vaakalaudoitusta. 
Vaakalaudoituksen päälle oli asennettu tervapaperi, jonka tarkoituksena oli estää ul-
koilman pääsyä sisäpuolisiin rakenteisiin. Laudoitus oli paikoitellen alapäästään la-
hoa ja pohjoisen puolen sivulta laho oli edennyt jonkin verran jo runkorakenteisiin, 
jotka uusittiin tarpeellisilta osiltaan terveisiin rakenteisiin. 
 
Tällaisia ulkovuorilaudoituksia on tehty ymmärtääkseni hyvinkin paljon. Etenkin 
vanhemmissa rakennuksissa on tällaisia rakenneratkaisuja tullut vastaan monesti. 
Tämänlainen ratkaisu on ilmeisesti ollut hyväksyttävää tuonaikaisessa rakennuskult-
tuurissa. 
 
TAUSTAA 
 
Pentti Luoman kertoman mukaan, maanmittari Karl Achte osti maanviljelijä Henrik 
Heikintalolta vuonna 1885 Siikaisjärven rannalta tontin, jonne hän alkoi jossain vai-
heessa rakentaa taloa. Talo ei Achten aikana valmistunut. Achte muutti pois Siikai-
sista 1894 ja myi tontin ja sillä olevan puolivalmiin rakennuksen Anna Helena Paa-
naselle, joka myi sen edelleen veljelleen opettaja Heikki Paanaselle. Ja vielä samana 
vuonna 1894 opettaja Paananen myi kiinteistön poliisikonstaapeli Juho Saloselle. 
Salonen rakensi talon valmiiksi ja teki myös ulkorakennuksia tontille. 
 
Konstaapeli Salosen kuoltua vuonna 1927 Ahtola siirtyi hänen leskelleen Hilda Salo-
selle ja edelleen vuonna 1933 apteekkari Anni Drombergille. Drombergin aikana 
1930 -luvulla hirrestä tehtyä asuinrakennusta laajennettiin joka sivulta. Laajennus 
tehtiin lautavuorauksella. Sota-aikana asuinrakennuksen vintille tehtiin useita pieniä 
kesäasuttavia huoneita. 
 
Vuonna 1948 apteekkari Dromberg jäi eläkkeelle, muutti Helsinkiin ja myi Ahtolan 
Väinö Luomalle. Vuonna 1957 tehtiin isohko remontti, jossa mm etelänpuoleinen 
julkisivu uusittiin, asennettiin keskuslämmitys, uusittiin ovet ja ikkunat ym. Vuonna 
1965 Väinö Luoma jäi eläkkeelle, ja muutti perheineen Siikaisten Säästöpankin ta-
losta Ahtolaan. Ahtolassa siirryttiin silloin öljylämmitykseen. 
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Vuonna 2002 tehtiin suurehkoja muutoksia sisätiloissa, korjattiin ja muutettiin väli-
seiniä, uusittiin seinä- ja lattiapintoja. Ulkoseinien osalta lämmöneristeitä ei asennet-
tu remontin yhteydessä. Remontti koski ainoastaan sisäpuolisia pintoja. Ahtolassa 
siirryttiin tuolloin sähkölämmitykseen. (Henkilökohtainen tiedonanto 17.06.2012). 
2 RAKENNUSTEKNISIÄ KÄSITTEITÄ 
 
Aluskatteella tarkoitetaan katteen alapuolista ainekerrosta, joka estää katteen saumo-
jen tai reunojen kautta mahdollisesti tunkeutuvan veden tai lumen sekä kondenssive-
den pääsyn yläpohjaan. Aluskatetta pitkin vesi valuu ulkoseinälinjan ulkopuolelle. 
(Kosteus rakentamisessa RakMK C2 opas 1999.) 
 
Höyrynsulku tarkoittaa ainekerrosta, jonka pääasiallinen tehtävä on estää haitallinen 
vesihöyryn diffuusio rakenteeseen tai rakenteessa (Kosteus rakentamisessa RakMK 
C2 opas 1999). 
 
Ilmansulku on ainekerros, jonka pääasiallinen tehtävä on estää haitallinen ilmavirtaus 
rakenteen läpi puolelta toiselle (Kosteus rakentamisessa RakMK C2 opas 1999). 
 
Kapillaarivirtaus tarkoittaa huokosalipaineen paikallisten erojen aiheuttamaa nesteen 
siirtymistä huokoisessa aineessa (Kosteus rakentamisessa RakMK C2 opas 1999). 
 
Kate on pintarakenne, joka riittävästi kallistettuna suojaa alapuoliset rakenteet vesi- 
ja lumisateen haitalliselta vaikutukselta (Kosteus rakentamisessa RakMK C2 opas 
1999). 
 
Kosteudella tarkoitetaan kemiallisesti sitoutumatonta vettä kaasumaisessa, nestemäi-
senä tai kiinteässä olomuodossa (Kosteus rakentamisessa RakMK C2 opas 1999). 
 
Rakennuksen vaippa tarkoittaa tässä yhteydessä kokonaisuutta, jonka muodostavat 
rakennusosat, jotka erottavat lämpimän ja puolilämpimän tilan ulkoilmasta, maape-
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rästä tai lämmittämättömästä tilasta. Siihen ei kuulu puolilämmintä ja lämmintä tilaa 
toisistaan erottavat rakennusosat. (Kosteus rakentamisessa RakMK C2 opas 1999.) 
 
Maaperän kuivattamiseksi, pintamaan alle tehtyä, vettä johtavaa rakennetta tai kar-
kearakeista maa-aineskerrosta sanotaan salaojituskerrokseksi, jota pitkin vesi voi siir-
tyä kuivatettavalta alueelta valumalla tai pumppaamalla (Kosteus rakentamisessa 
RakMK C2 opas 1999). 
 
Salaojitusjärjestelmällä tarkoitetaan salaojaputkien, salaojituskerrosten, salaojakaivo-
jen, tarkastusputkien ja kokoojakaivojen muodostamaa sekä tarvittaessa padotusvent-
tiilillä tai pumppauksella varustettua järjestelmää rakennuksen pohjan tai vastaavan 
kuivattamiseksi (Kosteus rakentamisessa RakMK C2 opas 1999). 
 
Salaojituskerroksessa käytettävää putkea kutsutaan salaojaputkeksi, johon vesi pää-
see ympäristöstä putken seinämässä olevien reikien läpi (Kosteus rakentamisessa 
RakMK C2 opas 1999). 
 
Tuulensuoja tarkoittaa ainekerrosta, jonka pääasiallisena tehtävänä on estää haitalli-
nen ilmavirtaus ulkopuolelta sisäpuoliseen rakenteen osaan ja takaisin (Kosteus ra-
kentamisessa RakMK C2 opas 1999). 
 
Tuuletusaukolla tai –raolla tarkoitetaan ulkopuolelta rakenteen tuuletusväliin tai -
tilaan johtavaa tuuletusilmavirran sisäänmenoaukkoa tai poistumisaukkoa tai –rakoa 
(Kosteus rakentamisessa RakMK C2 opas 1999). 
 
Tuuletustila on rakenteessa oleva yhtenäinen ilmatila, jonka kautta rakennetta tuulet-
tava ilmavirtaus kulkee. Sen korkeus tai paksuus ilmavirran suuntaa vastaan koh-
tisuorassa suunnassa on yli 200mm. (Kosteus rakentamisessa RakMK C2 opas 
1999.) 
 
Tuuletusvälillä tarkoitetaan rakenteessa olevaa yhtenäistä ilmaväliä, jonka kautta ra-
kennetta tuulettava ilmavirtaus kulkee. Tuuletusvälin korkeus tai paksuus ilmavirran 
suuntaa vastaan kohtisuorassa suunnassa on enintään 200mm. (Kosteus rakentami-
sessa RakMK C2 opas 1999.) 
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Vesihöyryllä tarkoitetaan vettä kaasumaisessa olomuodossa (Kosteus rakentamisessa 
RakMK C2 opas 1999). 
 
Vesihöyryn diffuusio tarkoittaa kaasuseoksessa (esim. ilma) kokonaispaineessa ta-
pahtuvaa vesihöyrynmolekyylien liikettä, joka pyrkii tasoittamaan kaasuseoksen 
höyrynpitoisuus- tai höyryn osapaine-eroja (Kosteus rakentamisessa RakMK C2 
opas 1999). 
 
Vesihöyryn konvektiolla tarkoitetaan kaasuseoksen (esim. ilma) sisältämän vesi-
höyryn siirtymistä kaasuseoksen mukana sen liikkuessa kokonaispaine-eron vaiku-
tuksesta (Kosteus rakentamisessa RakMK C2 opas 1999). 
 
Vesihöyrynvastus ilmoittaa tasapaksun ainekerroksen tai tällaisista muodostuvan ta-
sapaksun kerroksellisen rakenteen pinnoilla eri puolilla vallitsevien vesihöyrypitoi-
suuksien tai vesihöyryn osapaineiden erojen ja ainekerroksen tai rakenteen läpi jat-
kuvuustilassa pinta-alayksikköä kohti diffuusioituvan vesihöyrynvirran suhteen 
(Kosteus rakentamisessa RakMK C2 opas 1999). 
 
Ulkoseinän rakenneosat 
 
Ulkopinnoite käsittää pintojen maalaukset ja pinnan käsittelyn (Runko RYL 2010, 
87). 
 
Ulkoseinäverhous tarkoittaa erilaisista materiaaleista tehtyä julkisivuverhousta (Run-
ko RYL 2010, 87). 
 
Tuuletusvälillä tarkoitetaan ulkoseinäverhouksen alusrakennetta, joka käsittää ns. 
ristiin koolauksen, orret, kiinnikkeet ja kannakkeet (Runko RYL 2010, 87). 
 
Tuulensuojalevy tai muu tuulensuojamateriaali tarkoittaa huoko - tai kipsilevystä teh-
tyä tuulensuojaa (Runko RYL 2010, 87). 
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Lämmöneristyskerroksella tarkoitetaan eristettä, joka voi olla lasivilla-, puukuitueris-
te tai polyuretaanilevy (Runko RYL 2010, 87). 
 
Höyrynsulkukerros tai ilmansulku on höyrynsulkumuovia ja/tai ilmansulkupaperia 
(Runko RYL 2010, 87). 
 
Kantava rakenne tarkoittaa runkorakenteita vino- ja vaakajäykisteineen (Runko RYL 
2010, 87). 
3 PUUN KOSTEUSTEKNISIÄ OMINAISUUKSIA 
 
Puu on vettä imevä aine eli puu toimii hygroskooppisesti. Puuhun imeytyy vettä nes-
teenä kapillaarisesti soluonteloiden kautta, höyrynä soluonteloiden kautta sekä mole-
kylaarisena diffuusiona soluseinämän kautta. Veden massan ja vedettömän puuainek-
sen massan välistä suhdetta kutsutaan puun kosteusprosentiksi. Tuoreen juuri kaade-
tun tukkipuun kosteusprosentti on yleensä 40–200 %. Puun kosteusprosentti normaa-
listi vaihtelee 8–25 painoprosentin välillä ilman suhteellisen kosteus huomioon otta-
en. (Puuinfon www-sivut 2013, Puun kosteusteknisiä ominaisuuksia.) 
 
Puun kosteuden tasapaino on ilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta vastaava tila, 
jossa puun kosteus pysyy suhteellisen vakiona. Puun tasapainokosteus määräytyy 
ilman suhteellisesta kosteudesta. Esikuivattu puutavara saavuttaa tasapainokosteuden 
muutamassa viikossa. Puun syiden kyllästämispiste on se, kun soluseinämät ovat ve-
dellä kyllästetyt, mutta soluonteloissa ei esiinny vapaata vettä. Puu kutistuu kuivues-
saan ja silloin sen kosteus vähenee alle kyllästämispisteen. Kyllästymispisteellä tar-
koitetaan sitä, kun puun solukko ei enää kykene vastaanottamaan lainkaan vettä. 
Puun laajeneminen loppuu kyllästämispisteessä. (Puuinfon www-sivut 2013. Puun 
kosteusteknisiä ominaisuuksia.) 
 
Suomessa käytettävien puulajien kyllästämispiste +20 C:ssa on noin 30 %. Puun kos-
teuskapasiteettia eli kykyä sitoa ja luovuttaa kosteutta voidaan käyttää rakenteellises-
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ti hyödyksi, esimerkiksi käyttämällä puusta kehiteltyjä materiaaleja, joita käytetään 
lämmöneristeenä. Nämä materiaalit tasaavat kosteuden kulkua rakenteissa. (Puuinfon 
www-sivut 2013. Puun kosteusteknisiä ominaisuuksia.) 
 
Anisotropialla tarkoitetaan puun käyttäytymistä eli puun kuivuessa tapahtuvaa kutis-
tumista ja puun kastuessa laajenemista. Puu käyttäytyy eri tavoin vuosirenkaiden sä-
teen ja tangentin sekä syiden suunnassa. Puun sydänosa on aina kuivempaa kuin 
puun pintaosat, mikä tekee puun kuivatuksen ongelmalliseksi. Normaalisti, kun puu 
kuivuu, aiheuttaa se puulle sisäistä jännitystä, kieroutumista ja vääntelyä eli anis-
trooppisuutta. Puulle ominainen kosteudesta aiheutuva ns. ”eläminen” on aina otetta-
va huomioon rakentamisessa. Kosteus aiheuttaa puussa elämistä esimerkiksi raken-
nuksen rungon painumista ja vääntyilyä. Monesti, kun puulla on ns. kosteuselämistä, 
kutistuminen pituussuunnassa yleensä aiheuttaa suurikokoisen puutavaran halkeilua. 
Puun halkeaminen tapahtuu helpommin siitä kohtaa, missä etäisyys pinnasta sydän-
puuhun on lyhin. (Puuinfon www-sivut 2013. Puun kosteusteknisiä ominaisuuksia.) 
 
Kun puun tiheys kasvaa, aiheutuu puulle ominaista kutistumista ja laajenemista. 
Puun kuivuessa tai sitä kuivattaessa sen laajenemisominaisuudet paranevat. Puun pu-
ristus- ja taivutuslujuus paranevat noin kaksinkertaiseksi puun kuivuessa tai kuivatta-
essa, tuoreesta 12 -15 %:iin. Vetolujuus on puulla suurimmillaan 6 -12 %:n kosteus-
tilassa. Puun kuivuessa lujuusominaisuudet paranevat merkittävästi, kun kosteuspi-
toisuus on alle syiden kyllästymispisteen. Erityisen tärkeää on ottaa huomioon puu-
rakenteiden mitoituksissa puun kosteus, koska sillä on suuri vaikutus puun lujuuteen. 
(Puuinfon www-sivut 2013. Puun kosteusteknisiä ominaisuuksia.) 
 
Puu on herkkä materiaali vaurioitumaan, jos sen kosteus pysyy pitkään yli 20 %:ssa. 
Ilman suhteellinen kosteus on tuolloin yleensä noin >80–90 %. Puu on herkkä mate-
riaali homehtumaan, mikäli ilman suhteellinen kosteus on >80 % muutaman kuukau-
den. Kriittisenä arvona voidaan pitää rajaa jos ilman suhteellinen kosteus 70 %:n. 
Puu alkaa lahota kun ilman suhteellinen kosteus ylittää 90 %. Edellytyksenä puun 
homehtumiselle ja lahoamiselle on se, että lämpötila on +0 -+4 C. Toisaalta pakka-
sella ilman suhteellinen kosteus voi olla yli 85 %, jolloin puu ei vaurioidu, koska 
lämpötila ei ole riittävän korkea homeen ja lahon etenemiselle. (Puuinfon www-sivut 
2013. Puun kosteusteknisiä ominaisuuksia.) 
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Home ei tunkeudu puun pintaa syvemmälle, joten se ei vaikuta puun lujuuteen erityi-
sen haitallisesti. Sen sijaan homeessa esiintyvät itiöt ovat haitallisia terveydelle, kos-
ka ne voivat aiheuttavat allergisia reaktioita ja lieviä myrkytysoireita, kuten nuhaa, 
huimausta ja päänsärkyä. Homeen esiintyminen puisissa rakenteissa pitää aina suh-
tautua vakavasti. Puussa esiintyvä sinistyminen aiheutuu sinistäjäsienen aiheuttamas-
ta värjääntymisestä. Sinistyminen ulottuu syvälle puun rakenteeseen. Sinistäjäsienten 
tyypillinen leviäminen tapahtuu yleensä itiöinä tai rihmaston kasvuna. Yleisimmin 
sinistäjäsienet ilmestyvät varastoituun havupuutavaraan. Sinistäjäsienet vaativat ke-
hittyäkseen yli + 5 C:n lämpötilan. Sinistymisellä ei ole vaikutusta puun lujuuteen. 
Toimiakseen homesienet ja lahottajasienet tarvitsevat happea ja ravinteita. (Puuinfon 
www-sivut 2013. Puun kosteusteknisiä ominaisuuksia.) 
4 SEINÄRAKENTEIDEN TOIMINTAPERIAATTEET 
 
Rakennusvirheet ja -vauriot eivät yleensä johdu suoranaisesti materiaalista. Tämä 
tarkoittaa sitä, että rakennustuotteet ja -materiaalit eivät vastaa valmistajan tuotteille 
ilmoittamia ominaisuuksia ja vaatimuksia. Erilaisia rakennuksia suunniteltaessa on 
erittäin suuri merkitys suunnittelulla ja työn oikealla toteutuksella. Suurin osa vir-
heistä johtuu suoraan puutteellisesta tai väärästä suunnittelusta. Keskeisenä ongel-
mana on suunnitelmien puute. Rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden kannalta 
tärkeiden rakenteiden yksityiskohdat ovat kokonaan suunnittelematta tai puutteelli-
sesti suunniteltuja. Toisaalta suunnitelmat saattavat olla hyvin suurpiirteisiä, jolloin 
ne eivät suoranaisesti ohjaa työmaalla tapahtuvaa toteutumista. Merkittäviä ongelmia 
ovat myös väärät rakenne- ja materiaalivalinnat. Samojen virheiden toistaminen jat-
kuu, koska rakennekuvia ei ole tai kuvia ei osata tulkita. Ongelmana tuntuu olevan 
se, ettei palaute rakennusvirheistä ja -vaurioista siirry riittävän hyvin suunnittelijoi-
den tietoon tai niitä ei katsota aiheelliseksi ilmoittaa suunnittelijoille. Työmaalla ta-
pahtuvien työvirheiden syyksi voidaan osoittaa puutteelliset suunnitelmat ja asiansa 
osaavan ja motivoituneen työvoiman puute. Näihin asioihin on haettu korjausta jär-
jestelmällä, jossa jokaisella työmaalla tulee olla vastaava mestari huolehtimassa ja 
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katsomassa työmaan työjärjestystä. Hän on vastuussa työmaasta. (Kauppi, Rautiainen 
& Saarimaa 1989, 5.) 
 
Pystyverhouslautojen asennuksessa suositellaan pääasiassa asennettavan siten, että 
sydänpuoli on ulospäin. Lomalaudoituksen sisemmät laudat on myös mahdollista 
asentaa sydänpuoli seinään päin. Sen lisäksi pitää huomioida myös oikea lustosuunta 
(lustokuvio) alaspäin, kuten myös mahdollinen sahauksessa muodostunut nukka. 
Lomalaudoitus kertoo jo nimellään sen, että sahattuja lautoja asennetaan lomittain 
toistensa päälle. Peiterima- ja lomalaudoituksen välinen ero saattaa olla hyvin pieni 
riippuen asennustavasta ja peiteriman leveydestä. Alimmaiset laudat kannattaa maa-
lata tai vähintään pohjustaa ennen pintalautojen asennusta. (RT 82–10829.) 
 
4.1 Verhouslaudan kosteuspitoisuuden huomioiminen 
Kosteuspitoisuus elävälle puulle on yli 30 % kuivapainosta. Sahapuutavara toimite-
taan normaalisti lautatarhakuivana, jolloin kosteuspitoisuus on tyypillisesti 18–24 % 
ulkoilman suhteellisen kosteuden mukaan. Asennettaessa ulkoverhoukseen käytettä-
vän puutavaran kosteuspitoisuus ei kuitenkaan saisi ylittää 20 %, koska puu kutistuu 
kuivuessaan. Tästä aiheutuu ongelmia yleensä pontattuja verhouslautoja käytettäessä, 
koska liitospontit saattavat aueta puun kutistuessa. Puuverhous, joka maalataan, kos-
teuspitoisuus saa olla maalausajankohtana suurimmillaan 15–18 % maalityypistä 
riippuen. (RT 82–10829.) 
4.2 Verhouslaudan valinta 
Säätilan vaihtelujen myötä puujulkisivun kosteuspitoisuus luonnollisesti vaihtelee. 
Puu tasaa kosteutta sitä paremmin mitä paksumpi se on, koska tuolloin verhous-
laudassa on enemmän paksuutta eli massaa pintaan nähden, kun vastaavasti ohuella 
laudalla. Tällöin puun sisäosa pystyy paremmin tasaamaan kosteutta, vaikka puun 
pinta pääseekin välillä kastumaan. Puulle ominainen ns. kosteus eläminen, joka ai-
heutuu puuhun imeytyneestä kosteudesta ja sen jälkeen puun kuivumisesta, on mah-
dollinen halkeilu vähäisempää mitä paksumpaa puutavaraa käytetään. Ulkoverhous-
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laudan vähimmäispaksuudeksi suositellaan sahatavaraa, jonka paksuus on vähintään 
22 mm ja muutoin höylätyillä julkisivuissa käytettävillä verhouslaudoilla vähintään 
23 mm. Erittäin koville säärasituksille alttiiksi joutuvissa rakennuskohteissa, kuten 
korkeissa puujulkisivuissa, suositellaan käytettäväksi em. vähimmäismittoja pak-
sumpaa puutavaraa, joka voi olla esimerkiksi 28 mm tai sitä paksumpia ulkoverhous-
lautoja. Koville joutuvat puujulkisivut, joiden kosteusvaihtelu on suuri, tapahtuu 
myös erisuuruisia muodonmuutoksia. On tärkeää, että haittavaikutusten ehkäisemi-
seksi verhouslaudat suositellaan asennettavaksi puun sydänpuoli ulospäin, joten lau-
tojen väliset saumat pysyvät mahdollisimman tiiviinä. (RT 82–10829.) 
4.3 Ulkoseinille kohdistuvat keskeiset rasitukset 
Rakennuksen ulkoseinään ja rakenteisiin kohdistuu erilaisia rasituksia. Mekaaniset 
rasitukset, jotka ovat lähinnä asumisesta ja siihen liittyvästä rakennuksen käytöstä 
johtuvaa rasitusta. Kosteus tulee yleensä sateen tai roiskeiden vaikutuksesta raken-
nuksen ulkoseinään ja sokkeliin ja sitä kautta perustuksiin. Lämpö ja valo, jotka ai-
heutuvat lähinnä auringon valosta, rasittavat koko rakennusta, yleensä vielä enem-
män etelänpuoleisia rakennusosia. Paine-erot johtuvat tuulen aiheuttamasta paineesta 
lähinnä sisätiloihin, rakenteiden läpi tulevista ilmavirtauksista tai rakennuksen vuo-
tokohdista. Ääni kulkeutuu myös rakenteiden läpi suoraan tai resonoimalla käyttäen 
rakenteiden kovia pintoja hyväksi. Säteily on yleensä auringon ultraviolettisäteilyä ja 
heijastussäteilyä kirkkaista heijastavista pinnoista johtuvaa. Muut erilaiset rasitukset 
kuuluvat normaaliin asumisesta johtuviin rasituksiin ja vuodenaikojen aiheuttamiin 
säätilasta johtuviin rasituksiin. (Kauppi, Rautiainen & Saarimaa 1989, 7.) 
 
Ulkoseinärakenteiden suunnittelussa pyritään toteuttamaan seuraavat tavoitteet: Este-
tään sadevesien tunkeutuminen rakenteisiin. Sadevesien pitää päästä poistumaan vä-
littömästi rakenteista. Sisäilman kosteutta ei saa kertyä rakenteisiin eikä rakennus-
osiin. Rakennuksessa tapahtuvat kosteusvaihtelut eivät saa ylittää annettuja ohjearvo-
ja pitkinä ajanjaksoina. Rakenteeseen mahdollisesti tunkeutunut tai siinä olevan kos-
teuden tulee päästä kuivumaan mahdollisimman nopeasti. (Kauppi, Rautiainen & 
Saarimaa1989, 7.) 
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Edellä esitettyihin tavoitteisiin pääseminen edellyttää mm. seuraavaa: Höyrysulun 
tiiviyden pitää olla riittävä niin ilman- kuin vesihöyrytiiviyden kannalta. Tämä kos-
kee erityisesti materiaaliominaisuuksia. Myös saumat ja liitokset tulee olla tiiviit. 
Saumoissa ja liitoksissa tulee olla erityisen huolellinen, koska läpivientien huolelli-
nen tiivistäminen on erityisen tärkeä työvaihe. Höyrysulun vesihöyrynvastuksen tu-
lee olla vähintään RIL 107–2012 ohjeen mukainen. (Kauppi, Rautiainen & Saarimaa 
1989, 8.) 
 
Tuuletusraon toimivuuden kannalta on tärkeää, että tuuletusraon tulee olla vähintään 
25 mm leveä ja sen tulee olla auki niin alhaalta kuin myös yläpäästään. Maalattujen 
ulkovuorilautojen käsittelyssä käytettävien maalien kuivumisen suhteen on oltava 
ulkoseinärakenteeseen sopivia, niin ettei siinä esiinny kosteutta keräävää kertymää. 
Sisäilmassa esiintyvän kosteuden tiivistyminen rakenteiden pintoihin on mahdolli-
suuksien mukaan estettävä rakenteiden huolellisella tiivistämisellä, riittävän tehok-
kaalla ilmanvaihdolla ja tarkastamalla, että mahdolliset kylmäsillat tullaan minimoi-
maan tai poissulkemaan. (Kauppi, Rautiainen & Saarimaa 1989, 8.) 
4.4 Lämpö ja eristäminen 
Rakennuksen lämmöneristäminen on toteutettava Suomen rakentamismääräysko-
koelman mukaan ja olemassa olevien määräysten ja ohjeiden edellyttämällä tavalla. 
Eristämisessä tulee kiinnittää erityistä huomiota rakenteiden tuulensuojaukseen. Var-
sinkin nykyaikaisten talojen eristepaksuudet alkavat olla niin suuria, että erityisesti 
ulkoseinäeristämisessä on pyrittävä pienentämään lämpötilaerojen aiheuttamia, ra-
kenteen sisäisiä ilmavirtauksia. Lämmöneristeet pyritään mahdollisuuksien mukaan 
jakamaan eristetila pystysuunnassa erillisiin osiin. Suuria lämpötilaerojen vaihteluita 
rakenteen ulkopinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota liikuntasaumoja suunnitel-
taessa ja rakenteen säänkestävyys huomioon ottaen. (Kauppi, Rautiainen & Saarimaa 
1989, 9.) 
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4.5 Rakennuksen paine-erot  
Rakennuksissa tuulet aiheuttavat ns. hormivaikutusta myös ilmanvaihtojärjestelmät 
aiheuttavat paine-eroja sisä- ja ulkoilman välille. Tuuli aiheuttaa rakenteissa paine-
eroja myös ulkoverhouksessa ja tuulensuojakerroksessa, joiden tiiviys tulee varmis-
taa erityisesti sauma- ja liitoskohdissa. Tuulensuojan ilmanläpäisystä on annettu eril-
linen ohje. Paine-erot vaihtelevat rakennuksen eri puolilla, seinärakenteissa tuuli ai-
heuttaa sisäpuolelle alipainetta tuulenpuoleisella sivulla ja suojan puoleisella sivulla 
tuuli aiheuttaa ylipainetta. (Kauppi, Rautiainen & Saarimaa 1989, 9.) 
5 PUURUNKOISEN ULKOSEINÄN RAKENNEOSAT 
5.1 Puu-ulkoverhous 
Puurunko toimii ulkoseinässä kantavana rakenteena. Puurungon jäykistävinä osina 
on sisäverhouslevy, yleensä kipsilevy, ja tuulensuojalevy rakennuksen ulkopuolella, 
yleensä huokoinen puukuitulevy tai kipsilevy. (Kauppi, Rautiainen & Saarimaa 
1989, 10.) 
 
Höyrynsulun tehtävänä on pääasiassa vastata vesihöyryntiiviydestä ja ilmanpitävyy-
destä rakenteen läpi tapahtuvissa ilmanvirtauksissa. Puurakenteisen ulkoseinän il-
manpitävyyden ja tiiviyden suunnittelu ja toteutus vaatii erityistä huolellisuutta, kos-
ka rakennuksessa on paljon erilaisia ilmanvuotokohtia. Ilmanpitävyyden kannalta on 
tärkeää, että höyrysulun saumojen ja läpivientikohtien huolellinen tiivistäminen suo-
ritetaan erityistä huolellisuutta noudattaen. Höyrynsulun limityksiin ja saumakohtiin 
kannattaa kiinnittää suurta huomiota. Limitykset ja saumakohdat asennetaan niin, 
että vähintään 150 mm höyrynsulkua on limityksissä ja höyrynsulku tulee olla puris-
tettuna kahden kovan pinnan väliin. (Kauppi, Rautiainen & Saarimaa 1989, 10.) 
 
Lämmöneristys, joka toteutetaan yleensä varsinaisen lämmöneristekerroksen avulla, 
suojaa ulkoisilta ilmanvirtauksilta tuulensuojalevy. Tuulensuojalevyn saumojen huo-
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lellinen tiivistäminen on tuulensuojan toimivuuden kannalta erityisen oleellista. 
Saumat tulee sijoittaa aina runkorakenteiden tai niitä vastaavien rakenteiden kohdal-
le. Tuuletusrako rakenteessa on erityisen tärkeä, koska sitä kautta kulkee koko raken-
teen tuulettaminen ”ulkoverhouksen yli”. Se huolehtii veden ja kosteuden poisjohta-
misesta rakenteesta. Toisin sanoen tuuletus ulkoseinärakenteen tuuletusraossa kuivat-
taa ulkoseinälaudoituksen. 
 
Julkisivu- eli ulkoverhous estää sateen pääsyn rakenteeseen ja vaikuttaa merkittävästi 
rakennuksen ulkonäköön. Saumojen ja detaljien, esimerkiksi ikkuna- ja räystäsliit-
tymien, tiivistämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. (Kauppi, Rautiainen & 
Saarimaa 1989, 10.) 
5.2 Seinärakenteen huolto- ja hoito-ohjeita 
Rakennuksen oikein suunniteltu, tehty, pintakäsitelty ja huollettu puujulkisivu kestää 
useita kymmeniä vuosia. Suomessa monet eri puujulkisivuiset kohteet ovat hyvinkin 
vanhoja, jopa yli 100 vuoden ikäisiä. Näinkin vanhat rakennukset ovat edelleen hy-
väkuntoisia puujulkisivuistaan. Seuraavilla perusvaatimuksilla tavoitellaan julkisivu-
verhoukselle noin 10-15 vuoden uudelleenkäsittelyväliä. Teollisesti tehdyt pintakä-
sittelyt takaavat optimaaliset maalausolosuhteet, koska maalaamossa olevat olosuh-
teet ovat kosteuden, lämpötilan ja puhtauden kannalta parhaat mahdolliset. Oikeaop-
pisesti ja -aikaisesti suoritettu rakennuksen huoltomaalaus on ehdoton edellytys puu-
ulkoverhouksen pitkäaikaisuuskestävyydelle. Maali- ja kyllästevalmistajat antavat 
tuotteistaan käyttösuosituksia. (Puuinfon www-sivut, Kestävät puujulkisivut.) 
 
Puu-ulkoverhouksen korjaukseen, huoltoon ja hoitoon liittyy monia keskeisiä asioita. 
Ulkoverhouslaudan tulee olla riittävän paksu, suosituksena >25 mm paksu. Laadulli-
sesti ulkoverhouslaudan pitää hyvä, mieluiten havupuun sydänpuuta. Riittävän laa-
dukkaan ulkoverhouslaudan tulee olla riittävän kuivaa, kosteusprosentin on oltava 
alle 18 %. Ulkoverhouksen tulee olla rakenteellisesti suojassa, esimerkiksi räystäiden 
tulee olla tarpeeksi pitkät ja ulkoseinälaudan verhouksen alalaudan riittävän etäällä 
maanpinnasta (suositus> 500 mm). Ulkoverhouslaudoissa tulee välttää turhia jatkok-
sia ja kosteudelle alttiita verhouslautojen suojaamattomia päitä. Päät tulee käsitellä 
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maalilla tms. aineella. Puun liitokset ja jatkokset täytyy suojata, samoin näiden kiin-
nityskohdat. Kastuttuaan puuverhouksen tulee päästä vapaasti kuivumaan, eikä ul-
koinen kosteus saa päästä imeytymään rakenteisiin. Ulkoverhouksen asennuksiin, 
kiinnityksiin ja pintakäsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota ja työt on tehtävä 
huolellisesti ohjeiden mukaisesti. Puu-ulkoverhous tarkastetaan, korjataan ja huolle-
taan riittävän usein. Rakennuksen säännöllinen huoltoväli maalauksen ja pintakäsitte-
lyn suhteen on hyvä ottaa käyttöön. (Puuinfon www-sivut, Kestävät puujulkisivut.) 
5.3 Ulkoseinän suunnittelu 
Ulkoseinärakenteet tulee suunnitella sellaiselle detaljitasolle, mitä määräykset ja oh-
jeet vaativat ja toisekseen suunnittelijan pitää olla ammattitaitoinen rakennusalan 
ammattilainen (RIL 250–2011, 75). Rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuuksista ja 
vaatimuksista on määrätty ja ohjeistettu Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa 
(RakMK A2). 
5.4 Vesikaton ja ulkoverhouksen tehtävät  
Katto- ja ulkoverhouksen pääasiallisena tehtävänä on ulkonäön kannalta lisäksi toi-
mia seinärakenteen sääsuojana. Puujulkisivun ulkoverhous ei useinkaan ole vesitii-
vis. Rakennuksen vesikatto estää sadevesien pääsyn yläpohjarakenteisiin eli toimii 
rakennuksen ”sadesuojana”. Vesikaton aluskatteen tehtävänä katoissa, joissa vesikat-
teen materiaali ei muodosta vesitiivistä pintaa (esimerkiksi tiilikatossa), aluskate 
toimii osaltaan katon vedeneristeenä. Aluskate tulee asentaa siten, että se viedään 
noin 30–40 cm ulkoseinälinjasta ulospäin, jotta vesi pääsee esteettömästi valumaan 
ohi ulkoseinälinjan. Tällöin kosteus ei kastele varsinaista ulkoseinää ja aluskatteen 
kautta vesi kulkeutuu vedenpoistojärjestelmiin. (RIL 250 – 2011, 75.) 
5.5 Tuuletusväli / Tuuletusrako 
Tuuletusväli on ulkoseinärakenteen osa, jossa ilmavirtaukset pääsevät suunnitellusti 
kulkemaan ja liikkumaan. Tuuletusraot ovat tuuletusvälistä ulkoilmaan johtavia va-
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paita aukkoja ulkoseinälaudoituksen päissä, esim. rako ulkoseinälaudoituksen ja sok-
kelin välissä. (RIL 250 – 2011, 75.) 
 
Tuuletusvälin tärkein tehtävä on poistaa ylimääräinen kosteus rakenteesta tuuletusvä-
lissä tapahtuvan ilmavirtauksen avulla. Tuuletusväli tulee suunnitella riittävän suu-
reksi ja koko pituudeltaan avoimeksi, esimerkiksi sokkelin yläosasta seinän yläreu-
naan. Tuuletusrakojen tuuletusvälin ala- ja yläpäissä on oltava riittävät, jotta tuuletus 
pääsee tapahtumaan. Jos tuuletusväli jostain syystä estyy tai menee poikki, on pidet-
tävä huoli siitä, että ilmavirtaukselle järjestetään reitti esteen ohi tai ulkopuolelta. 
(RIL 250 – 2011, 75.) 
 
Tuuletusraon ja -välin tulee olla riittävän suuri, jottei esimerkiksi muurauksen yhtey-
dessä tuuletusrakoon joutuvat laastin ylijäämät tuki rakoa. Tuuletusväli estää ulko-
verhouksen läpi tunkeutuvan veden pääsyn sisempiin seinärakenteisiin ja toimii näin 
myös vedenpoistokanavana, jonka kautta ulkovaippaan päässyt kosteus ja vesi pois-
tuvat aiheuttamatta suurempaa haittaa ulkoseinärakenteille. (RIL 250 – 2011, 76.) 
 
Tuuletusvälin suunnittelussa pitää myös ottaa huomioon palotekniset vaatimukset. 
Puukerrostalojen lautaseinärakenteissa tulee tuuletusväli katkaista palokatkolla, jol-
loin seinärakenteen kosteustuulettuminen on ratkaistava hyväksytyillä eristysmene-
telmillä. Sama tuuletus- ja palokatko-ongelma on otettava huomioon esimerkiksi 
kytkettyjen pientalojen ylä- ja rossipohjissa. (RIL 250 – 2011, 77.) 
5.6 Tuulensuojakerros 
Rakennuksen tuulensuojakerroksen pääasiallisena tehtävänä on rajoittaa haitallisia 
ilmanvirtauksia eristekerroksissa ja suojata lämmöneristyskerrosta. Tuulensuoja ei 
saa olla liian tiivis, koska sen tulee päästää kosteus vapaasti poistumaan rakenteesta. 
Erittäin hyvin vesihöyryä läpäisevä tuulensuoja on rakenteen toiminnan kannalta pa-
ras ratkaisu. Tuulensuojaeristekerros parantaa myös omalta osaltaan rakenteen läm-
möneristystä. Jos tuulensuojakerros pääsee kastumaan ja jäähtymään, tuulensuojaker-
ros menettää vesihöyryn läpäisevyyskykynsä. (RIL 250 – 2011, 77.) 
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5.7 Lämmönerityskerros 
Lämmöneristyskerroksen pääasiallisena tehtävänä on estää rakennuksen sisäpuolisen 
lämmön siirtyminen rakenteen läpi. Lämmöneristys tulee tehdä siten, että eristeet 
asennetaan runkotolppien väliin tarkasti ja tiiviisti, ettei minkäänlaisia rakoja jää 
rungon ja eristeen väliin. Eristystyöt tehdään huolellisesti ja vältetään läpivientien ja 
rasioiden kautta tulevia mahdollisia ilmavuotoja. Rakennuksen lämmöneristystyöt 
suoritetaan tarkkaa huolellisuutta noudattaen. (RIL 250 – 2011, 77.) 
5.8 Ilmansulkukerros 
Rakennukseen asennettava ilmansulkukerroksen tehtävänä on muodostaa tiivis ja 
yhtenäinen rakenne. Ilmansulkukerroksen tulee olla tiivis, sillä pienetkin reiät ilman-
sulussa voivat aiheuttaa merkittäviä ilmavuotoja, joiden mukana rakenteeseen saattaa 
kulkeutua kosteutta, joka vaurioittaa rakenteita. (RIL 250–2011, 77–78.) 
 
Varsinkin 70–80-luvulla rakennetuissa taloissa on korjausrakentamisen yhteydessä 
oltava erityisen tarkkana ilmansulkukerroksen suhteen, koska eristevahvuudet ovat 
olleet pieniä. Näissä kohteissa on lisäeristeen valinnalla ja eristeiden vahvuuksilla 
erityinen merkitys. 
 
Yleensä ilman- ja höyrynsulkuna on sama rakennekerros, polyeteenikalvo eli PE -
kalvo, jonka tulee olla erittäin hyvin ikääntymistä kestävä. Ilmansulun tiiveydestä 
riippuu se, miten koko rakennus kokonaisuudessaan pitää tiiviytensä. Esimerkiksi 
nykyaikaisissa passiivitaloissa vaadittua ilmantiiviyttä ei saavuteta ilman hyvin huo-
lellista suunnittelua ja erityisen hyvin tehtyä asennusta. (RIL 250–2011, 77–78.) 
5.9 Höyrynsulkukerros 
Höyrynsulkukerroksen tehtävänä on hyvin samantyyppinen kuin ilmansulkukerrok-
sen. Höyrynsulkukerroksen tulee estää rakenteen sisälle tapahtuvan kosteuden siir-
tyminen. Kuivissa tiloissa höyrynsulku voidaan asentaa rakenteen sisäpintaan heti 
sisäpuolisen verhouksen ulkopuolelle. Jos eristeet ovat hyvin paksuja, kuten matala-
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energiataloissa tai passiivitaloissa, eristeet asennetaan yleensä esimerkiksi lisäkoola-
uksen verran noin 50 mm runkorakenteen sisäpinnasta ulospäin. Tämäntyyppiset ra-
kenteet ja kosteustekniset riskit on tarkistettava aina tapauskohtaisesti niin, ettei kos-
teudenkertymistä tapahdu haitallisesti. Rakennusaikainen kosteus on otettava myös 
huomioon. (RIL 250–2011, 78.) 
 
Höyrynsulkua ei saa käsitteenä sekoittaa vedeneristeeseen. Höyrynsulku ei ole ve-
deneriste, vaan höyrynsulun tehtävänä on siis estää kosteuden siirtyminen rakenteen 
sisälle ja vähentää vedon tunnetta. (RIL 250–2011, 78.) 
 
Vesieristetyn rakenteen vedeneristyksen ulkopuolelle ei saa rakentaa höyrynsulkua, 
ellei varmisteta rakennusteknisin toimenpitein, ettei kahden tiiviin pinnan väliin jää 
tuulettumatonta rakennetta. Rakenne tulee toteuttaa siten, että esimerkiksi rakenne-
taan sellainen tuuletusväli, joka koneellisesti tuulettaa vedeneristeen ja höyrynsulun 
välisen tilan. (RIL 250–2011, 78.) 
5.10 Yläpohjan höyrynsulku rakenteessa 
Rakennuslevy on hyvä ja erinomainen alusta höyrynsululle ja toimii rakennusta jäy-
kistävänä rakennusosana. Ilman rakennuslevyä höyrynsulku ja lämmöneristyskerros 
saattavat vaurioitua helpommin eristeen painon vaikutuksesta. Mikäli eristekerroksen 
päällä liikutaan, voidaan vahingoittaa höyrynsulkua. Tästä saattaa alkaa home- ja/tai 
kosteusvaurion muodostuminen. Rakennuslevyn tarkoituksena on estää pehmeään 
lämmöneristekerrokseen painaumien ja vaakasuuntaisten reittien muodostuminen. 
Niiden kautta on mahdollista, että lämmin huoneilma ja kylmä ulkoilma kohtaavat. 
(RIL 250–2011, 78.) 
5.11 Ulkoseinän lämmöneristys ja höyryn- ja ilmansulun sisäpuolinen kerros 
Rakennuksen sisäpuoliset lämmöneristyskerrokset toimivat eristyksen lisäksi tilana, 
jossa on mahdollisuus viedä sähköputkituksia tms., jotta höyryn- ja ilmansulkuker-
roksia ei tarvitse lävistää. Näin saadaan tiivis lopputulos. Tämä sisäpuolelle asennet-
tu lämmöneristyskerros ei saa olla liian paksu verrattuna ulkopuoliseen eristekerrok-
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seen, jotta ei aiheutuisi kosteusongelmia ulkoseinärakenteessa. Jos käytetään höyryn-
sulun sisäpuolella 50 mm lisäeristettä, on aina rakennusfysikaalisin laskelmin var-
mistuttava, ettei kosteutta pääse tiivistymään missään olosuhteissa sisäpuolisen höy-
rynsulun sisäpintaan. Yleensä rakentamisvaiheessa on suurin riski tehdä isommat 
virheet, etenkin jos rakennetaan talviaikaan tai erittäin kostean sään vallitessa. (RIL 
250 – 2011, 78.) 
6 YLEISIMPIÄ KOSTEUSVAURIOITA ULKOSEINISSÄ JA 
PERUSTUKSISSA 
 
Ulkoseinärakenteiden kriittisempiä vauriokohtia ja tyypillisiä kosteusvaurioiden syitä 
on useampia. Maaperästä johtuvat ongelmat siirtyvät, joko kapillaarisesti tai roiske-
vetenä, ulkoseinään ja pitävät ulkoseinärakenteita märkinä. Ulkoseinän vierustoilla ja 
sokkelien lähietäisyydellä ei missään tapauksessa saa olla humuspitoista ainekerrosta 
tai kukkapenkkejä. 
 
Ikkunoiden ja muiden aukkojen ja julkisivujen pellitykset on tehty huonosti tai puut-
teellisesti (Kuva 1). Liian pienet ja virheelliset kallistukset ovat tyypillisiä virheitä. 
Ikkunoiden ja ovikarmeihin tulevat kiinnitykset on tehty huonosti. (RIL 250–2011, 
191–192.) 
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Kuva 1. Kosteuden vaurioittama ulkoseinä 
 
Liian pienet ulottumat seinäpinnoista on myös yleinen puute sekä liian pienet ja 
puutteelliset tippanokat. Räystäskourujen ja syöksytorvien virheellinen asennus ja 
puutteellinen huolto aiheuttavat vauriokohtia. Puutteita on myös räystäspellityksissä. 
Kosteus pääsee seinärakenteeseen ulkoseinän ja rakenneosien liittymäkohdista, kuten 
ikkunoiden tai parvekkeiden liitoskohtien kautta. (RIL 250–2011, 191–192.) 
 
Rakennuksen ympärillä olevat salaojat ovat asennettu huonosti tai niitä ei ole lain-
kaan. Maanpinnan liian pienet tai väärin tehdyt kallistukset ulkoseinän vierustalla 
lisäävät kosteutta. Pihan kallistuksia pintavesille ei ole tehty lainkaan. Sadevesien, 
pintavesien sekä syöksytorvista valuvien kattovesien poisjohtaminen seinän ja ra-
kennuksen vierustalta on puutteellista. Rakennuksen vierelle tehdyt täytöt on tiivis-
tetty liian tiiviiksi. Täyttömaaksi on käytetty seinän vierelle sopimatonta maa-ainesta. 
(RIL 250–2011, 191–192.) 
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7 KORJATTAVAN RAKENNUKSEN TIEDOT 
 
Rakennus (Liite 1-4) sijaitsee Siikaisten kirkonkylässä kauniilla paikalla Siikaisjär-
ven rannassa. Siikaisten keskustaan on matkaa noin kilometri. Rakennus on kokonai-
suudessaan rakennettu ja perustettu kallion päälle. Rakennus on hyvin vanha alkupe-
rältään, mutta rakennus on runkorakenteiltaan (Kuva 2) kohtalaisen hyvässä kunnos-
sa. Rakennusta on laajennettu ja tehty erilaisia muutostöitä vuosien varrella useam-
paan kertaan (Kuva 3). Rakennus sijaitsee kallion päällä, joten rakennus ei ole pääs-
syt niin sanotusti ”elämään”. Toisekseen rakennuksen rossipohjassa ei ole humuspi-
toista maa-ainesta, joka olisi kerännyt kosteutta, ja siten vaurioittanut alapohjaa. Li-
säksi rakennus on korkealla sokkelilla, joten kosteus ei ole päässyt sitä kautta raken-
teisiin, (tosin rakennuksen luoteiskulman osalta, rakennus on perustettu liian matalal-
le) pois lukien tietenkin sadevedet joka rasittaa ulkoseinää jokaisessa rakennuksessa. 
Myös sadevesien pääsy alapohjaan on estetty rännivesien poisjohtamisella. 
 
Rakennuksen sijainnilla on nähdäkseni oleellinen merkitys siihen, että alapohjara-
kenteet ja sokkeli ovat pysyneet kuivina, kun rakennus sijaitsee kallion päällä. Ra-
kennuksen rakenteet rossipohjan osalta ovat päässeet hyvin tuulettumaan ja siten py-
syneet kuivana. Rakennuksen itäpäädyssä on ns. kellaritilat, olohuoneen ja keittiön 
lattian alla on kattilahuone, öljysäiliölle tila ja vähäisiä varastotiloja. Kulku tiloihin 
on itäpäädystä olevasta ovesta. Rakennuksen toiseen kerrokseen on tehty kulku poh-
joispuolen terassin kautta, josta portaat johtavat yläkerran huonetiloihin. 
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Kuva 2. Rakennekuva vanhasta seinärakenteesta 
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Kuva 3. Ulkoseinän eristystä 
7.1 Rakennuksen perustus 
Rakennus on kokonaisuudessaan perustettu kallion päälle (Kuva 4). Korkeuseroa 
matalimman ja korkeimman kohdan välillä on noin 1,6 m. Sokkeli on tehty puusta, 
jonka jälkeen on pinnoitettu vanhanajan vahvalla rappauksella, joka on jälkeenpäin 
maalattu. Varsinaista anturaa ei rakennuksessa ole. Rakennuksen perustuksille ei täs-
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sä vaiheessa ollut tarvetta korjauksiin, pientä sokkelinrappausta lukuun ottamatta ra-
kennuksen etukulmassa. 
 
 
Kuva 4. Rakennuksen perustus 
7.2 Rakennuksen vesikatto 
Rakennuksen vesikatteena on vanha tiilikate (Kuva 5), joka on kokonaisuudessaan 
ruodelaudoituksen ja tiilikatteen osalta peruskorjauksen tarpeessa. Vesikatteen korja-
uksen suunnittelu ja korjaukseen varautuminen on hyvä aloittaa hyvissä ajoin, koska 
korjaus rakennusteknisesti vaatii rakennusalan ammattihenkilöstöä ja alan ammatti-
taitoa. Vanha tiilikatto on kuitenkin vettä pitävä, tosin vanhoja rikkinäisiä kattotiiliä 
on jo aikaisemmin jouduttu uusimaan jonkin verran. Tiilikate sopii hyvin kyseiseen 
kohteeseen, joten uusittaessa rakennuksen vesikattoa on tiilikate paras vaihtoehto. 
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Kuva 5. Vesikate on tiilestä 
7.3 Rakennuksen julkisivu 
Rakennus on alkujaan rakennettu osittain hirsirakennuksena, tosin rakennusta on laa-
jennettu ja korjattu myöhemmin useita kertoja. Rakennuksen vanhassa osassa oli ul-
kovuorilaudoitus, joka oli asennettu päin hirsiseinää ja laajennuksien osalta myös 
päin rungon vaakalaudoitusta, joka oli rakennuksen laajennusosissa. Alkuperäiset 
hirsiseinät ovat jääneet rakennuksen sisäpuolelle, koska rakennusta on laajennettu 
paljon isommaksi kuin alkuperäinen on ollut kooltaan. Nykyinen ulkoseinärakenne 
on pitkästä tavarasta tehty 50 mm x 100 mm runko ja sen ulkopuolella on joko vino-
lauta tai vaakalauta rakennuksen ulkoseinästä ja paikasta riippuen. On selvää, että 
kun ulkovuorilaudoituksessa ei ole tuuletusväliä ulkoseinän ja ulkovuorilaudoituksen 
välissä, rakenne tulee ennen pitkään lahoamaan. Näin oli käynyt myös tässä tapauk-
sessa, alimmat laudat olivat todella pehmeitä alapäästään ja jopa runkorakenteita 
jouduttiin uusimaan muutamista paikoista. Alaohjauspuu rakennuksen pohjoispuolel-
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la, takaseinän kohdalla oli kooltaan 125mm x 125mm joka uusittiin useita metrejä, 
koska oli kauttaaltaan mädäntynyt (Kuva 6). 
 
 
 
Kuva 6. Rakennuksen alapäästä lahonnutta julkisivua 
8 ULKOSEINÄN KORJAUS – JA LAUDOITUSTYÖ 
 
Luoma Pentti soitti minulle kesällä 2011 ja tiedusteli, onko minulla aikaa ja kiinnos-
tusta lähteä kunnostamaan ja peruskorjaamaan Siikaisissa olevaa vanhaa asuinraken-
nusta. Vastasin olevani kiinnostunut kohteen peruskorjauksesta. Kävin kohteessa ja 
kartoitimme korjauksen tarpeet (Liite 5 ja 6). Kun työt alkavat ja avaamme rakentei-
ta, tiedämme korjauskohteesta enemmän. Sovimme, että minä pääurakoitsija ja ra-
kennuttaja pidämme palavereita korjaukseen liittyen ja katsomme rakennuspaikalla, 
miten etenemme ulkoseinän korjauksen kanssa. 
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Kevättalvella 2012 rakennuttajan ja pääurakoitsijan kanssa pidettyjen palaverien jäl-
keen, sovimme, että pääurakoitsija vastaa työmaalle hankittavasta henkilöstöstä ja 
tarvittavasta materiaaleista. Laskin tilattavien ulkoseinälautojen määrän ja selvitin 
puutavaran hinnan. Hintojen selvittyä tilasin hyvissä ajoin ulkoseinälaudat Nerkoon 
sahalta Parkanosta ja sovin niiden toimitusajankohdan. Puutavara oli hienosahattua 
mäntylautaa 25mm x 125mm. Ulkoseinälaudoitukseen tuleva rima sahautettiin pai-
kallisella Juhalan Matin höyläämöllä Otamon kylässä Siikaisissa. Ulkoseinäriman 
koko oli 25mm x45 mm. Tarjouspyyntöjen jälkeen, tehtiin eristeiden tilaus ja sovit-
tiin tavaran toimittamisesta työmaalle. Etukäteen selvitettiin myös telineiden hinnan, 
tarvittavan vuokrauksen keston ja sovimme telineiden toimittamisesta työmaalle. 
Työjärjestys tehtiin siten, että teemme rakennuksen korkeat päädyt (Liite 7) ensim-
mäiseksi valmiiksi. 
 
Työt päästiin aloittamaan huhtikuussa 2012. Aloitimme työt telineiden pystytyksellä. 
Teimme rakennuksen pitkille sivuille telineet puusta, koska se oli helpoin ja nopein 
tapa toimia, koska rakennuksen ympäristössä oli isoja korkeuseroja. Rakennuksen 
pitkät sivut olivat rakennuksessa kohtuullisen matalia. Puusta tehdyt telineet tulivat 
asiakkaallekin kustannuksiltaan edullisemmaksi. 
 
Työt etenivät suunnitelmien mukaan siten, että kun laitoimme telineet pystyyn, 
teimme kyseisen seinän valmiiksi. Tämä tarkoitti sitä, että ulkoseinä on purettu eris-
tetty ja ulkovuorilauta (Kuva 7) asennettu sekä maalattu valmiiksi. Myös ikkunan 
pielilaudat, nurkkalaudat ja vesipellit olivat asennettu valmiiksi. Siten telineitä ei tar-
vinnut toista kertaa asentaa pystyyn samalle seinälle. 
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Kuva 7. Rakennekuva korjatusta seinärakenteesta 
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Rakennuksen päätyräystäät olivat myös aikojen saatossa lahonneet. Päätimme myös 
vaihtaa räystäslaudoitusta sen verran, kun katsoimme tarpeelliseksi. Pohjoisen puo-
len seinälaudoitus oli kaikkein lahonnein osa ulkoseinästä. Kosteus ei ollut päässyt 
tuulettumisen puuttuessa kuivamaan rakennetta, joten laho oli edennyt myös runko-
rakenteeseen. Vaihdoimme myös osan runkoa seinän alaosasta. Rakennuksen taka-
osasta eli pohjoisen puolelta rakennusta vaihdoimme noin 6 metriä alaohjauspuuta, 
joka oli lahonnut tai muuten huonokuntoinen. 
 
Rakennuksen etupuolelta eli etelän puolelta jouduimme uusimaan runkopuita vain 
parin kolmen metrin matkalta. Rakennuksen yläkerran vinttihuoneiden ulkoseinän 
korjaus tehtiin tiilikatolle tehdyiltä telineiltä, josta työt oli hyvä tehdä (Kuva 8 ja 9). 
Yläkerran ulkoseinät uusimme samalla periaatteella kuin alakerrassakin. Vanha tiili-
kate kesti hyvin telineiden teon ja tuennan. Rakennusaikana otetuista valokuvista 
(Liite 8 ja 9) selviää hyvin mitä eristeitä oli käytetty eri vuosikymmeninä ja miten 
runko ja rungon tuenta oli tehty. 
 
 
Kuva 8. Yläkerran ulkoseinän korjaus 
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Kuva 9. Yläkerran ulkoseinän korjaus 
 
Teimme työmaalle maalauspaikan eli pystytimme putkirunkoisen katoksen, jossa 
pohjustimme laudat homeenestolla ja maalasimme ulkoseinälaudat ja rimat valmiiksi 
seinään asennettavaksi. Rakennuttaja tilasi vaihtolavan pihaan, johon laitoimme ra-
kennusjätteet poiskuljetusta varten. 
 
Jotta työt etenivät suunnitellusti ja oikea-aikaisesti, piti työnjohdon käydä työmaalla 
lähes päivittäin ja piti huolta tavaroiden saatavuudesta. Hyvänä esimerkkinä oli se, 
kun ulkoseinä oli valmiina, piti heti olla mitoittamassa ikkunan vesipeltien mittoja, 
koska telineet olivat pystyssä ja ikkunan vesipeltien saaminen työmaalle heti seuraa-
vaksi aamuksi oli tärkeää. Vesipeltien asennuksen jälkeen voitiin telineet purkaa, 
siirtää ja pystyttää toiseen päätyyn. Työmaa valmistui kesäkuun lopussa 2012 (Kuva 
10), joten rakennuttaja pääsi nauttimaan kesäpaikan rauhallisesta miljööstä koko lop-
pukesän ajan. 
 
Työmaan lopuksi kävimme työmaan ja kohteen läpi rakennuttajan kanssa. Katsoim-
me oliko puutteita tehdyssä työssä ja oliko reklamaatiota, jotka voitiin korjata. 
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Kuva 10. Länsipäädyn seinä valmiina 
9 KORJAUSTYÖSSÄ TEHDYT RATKAISUT 
 
Peruskorjauksessa käytetyt rakentamisratkaisut olivat selkeät ja helpot. Ulkoseinän 
purkutöiden jälkeen asennettiin yhdistetty tuulensuoja- ja eristelevy 50mm. Tuulen-
suojaeriste kiinnitettiin omilla sitä varten kehitetyillä kiinnikkeillä seinään kiinni. 
Eristekiinnikkeiden päälle asennettiin varsinainen pystylaudoitus, koska eristekiinni-
ke toimi samalla tulkkina, ettei eriste painu liian tiiviisti päin seinää. Pystylaudan 
asennuksen jälkeen asennettiin varsinainen naulauslauta, johon oli hyvä asentaa var-
sinainen ulkoverhouslauta ja rima. Vaakanaulauslauta kiinnitettiin pitkiä ruuveja hy-
35 
väksi käyttäen ulkoseinään, koska seinän vinouden takia jouduttiin ulkoseinää oikai-
semaan suoraksi. Ruuvia säätämällä seinän oikaiseminen kävi helposti. 
 
Ulkoverhoustyön edetessä tuli esiin myös pitkään kosteudelle altistuneita kohtia, 
jonka vuoksi lahonneita rakenteita jouduttiin uusimaan. Rakennustyön edetessä il-
meni, että varsinaista 100 mm eristystä ei voitu laittaa aivan joka paikkaan, koska 
vaakalaudoitus esti asentamisen ja rakennuttajan näkemys oli, että seinä jätetään pu-
rueristeiseksi siltä osin. 
 
Seinäeristeitä asennettiin rakennuksen etuosaan, päätyihin ja yläkerran seiniin, koska 
pohjoisenpuolella oli aikaisemmin saunaremontin yhteydessä laitettu eristeitä ulko-
seinään. Tosin tuulensuojaeriste saatiin asennettua siten, kun oli suunniteltukin. 
 
Ulkoseinälaudat ja rimat käsiteltiin ensiksi lahonestolla, jonka jälkeen laudat ja rimat 
maalattiin ensimmäisen kerran maassa maalauskatoksessa. Ulkoseinälaudoituksen 
asennuksen jälkeen maalaus suoritettiin toiseen kertaan. 
 
Ikkunoiden ja ovien pielilaudat asennettiin, kun ulkoseinä oli maalattu toisen kerran. 
Pielilaudat oli maalattu kahteen kertaan, joten pielilautojen asennuksen jälkeen ei 
tarvinnut tehdä kuin paikkamaalaus. Tämän jälkeen asennettiin ikkunoiden vesipellit, 
jonka jälkeen voitiin purkaa telineet ja siirtyä toiselle seinälle. Näillä samoilla työ-
vaiheilla pääpiirteittäin rakennus kierrettiin ja saatiin ulkoverhousremontti tehtyä. 
10 LOPPUYHTEENVETO JA POHDINTAA PUUTALOJEN 
KORJAUSRAKENTAMISESTA 
 
Tämän päivän rakentamisessa tulee ottaa huomioon erityisesti kestävä kehitys jokai-
sella rakentamisen osa-alueella. Nykyaikainen rakentaminen ja siihen liittyvät erilai-
set rakentamista koskevat määräykset ja ohjeet, jotka ohjaavat rakentamista, eivät 
anna kovinkaan paljoa sijaa omalle soveltamiselle. Puhumattakaan omista ratkaisuis-
ta. Tämän päivän rakentaminen lähtee siitä, että rakentaminen on kokonaisvaltaista 
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eli jokainen rakentamisen osa-alue on ohjeistettu siten, että siinä ei ole omille sovel-
luksille sijaa. 
 
Nykyiset vaatimukset esim. energiaa säästävillä rakenteilla on erittäin tarkkaan sää-
detty. Vaatimukset erilaisilta rakennustuotteilta ja rakennusmateriaaleilta ovat kasva-
neet merkittävästi. Erilaiset sertifikaatit ovat tulleet jäädäkseen. Yksistään jo nämä 
seikat ohjaavat rakentamista siihen suuntaan, että paluuta menneeseen ei ole, ei edes 
hirsi- ja puutalorakentamisessa. 
 
Asuinrakennuksen sijoittaminen tulevalle rakennuspaikalle ja tontille, maanpinnan 
korkeuserojen ja ilmansuuntien huomioon ottaminen on keskeisiä asioita, varsinkin 
uudisrakentamisessa. Tontti, johon rakennusta suunnitellaan rakennettavaksi, kannat-
taa suunnittelutyö ja perusasiat käydä alan ammattilaisen kanssa yhdessä läpi. Min-
kälaista rakennusta tontille suunnitellaan? Tuleeko rakennuksesta kaksikerroksinen ja 
mikä on tontin korkeuserot ja muoto, sekä tontin pohjaolosuhteilla on erittäin merkit-
tävä merkitys jatkoa ajatellen. Nykypäivän asuinrakennuksia suunniteltaessa kannat-
taa huomioida ilmansuunnat, ikkunoiden koko, ikkunoiden geometria ja erityisesti 
kannattaa kiinnittää huomiota asuinrakennuksessa käytettävän energialähteen valin-
taan. 
 
Vanhan ulkoseinärakenteet toimintaperiaate on suhteellisen yksinkertainen, mutta 
ulkoseinissäkin 1950-luvulla tehtiin virheitä niitä rakennettaessa. Ulkoseinärakentei-
siin ei jätetty tuuletus- eikä ilmaväliä, vaan laudoitus asennettiin suoraan päin hirsi-
seinää tai vinojäykisteenä toimivaa laudoitusta. Toisaalta tällainen käytäntö oli sen 
ajan rakennuskulttuurin mukaista. 
 
Tämä ongelma on nykyisin poistunut kokonaan. Tämänkaltaisia virheitä ei enää teh-
dä. Rakennusalan ammatillinen arvotus ja oman ammatillisen pätevyyden kehittämi-
nen nopeasti kehittyvässä yhteiskunnassa on haasteellista. Ammatillisesti pätevien 
henkilöiden arvostaminen, ammattikoulutuksen kehittäminen siihen suuntaan, että 
ammattiin valmistuvalta henkilöstöltä vaaditaan korkeatasoista näyttöä ammattinsa 
osaamisesta. Näytön voisi antaa esimerkiksi: kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen 
ammattinäytön osaamisestaan eri osa-alueilta. Tällöin voidaan puhu korkeatasoisesta 
ammattihenkilöstöstä ja ylpeän ja motivoituneen työvoiman pääomasta Suomessa. 
37 
Suomessa valmistetaan monia valmistaloja, jotka valmistetaan pääosin isoissa ko-
koonpanohalleissa. Suurimpia ongelmakohtia, jotka liittyvät asuinrakentamiseen on 
vähentynyt, koska sääolosuhteilla ei ole enää niin suurta merkitystä kuin aikaisem-
min. Koska valmistalot tehdään nopealla aikataululla, usein säältä suojaan. Silloin 
päästään siihen, että runkorakenteet pysyvät kuivina. Tämä ei välttämättä sulje vielä 
pois sitä seikkaa, että rakennus voidaan silti rakentaa väärin, koska on paljon seikko-
ja, joita tulee ottaa huomioon rakennuspaikalla ja rungon pystytyksen jälkeen. 
 
Vähäisempänä ei voida pitää rakennuksen sääsuojausta ja rakennusaikaista kosteu-
den huomioimista. Juuri nyt keskustellaan paljon rakentamisen laadusta ja kosteus-
ongelmista. Tämän päivän rakentamisen laadulliset ominaisuudet erityisesti korjaus-
rakentamisen puolella ovat haasteelliset, jopa suuret valtakunnalliset yritykset teke-
vät paljon töitä kosteusongelmien poistamisen kanssa. Korjausrakentamisen hallinta 
ja tietotaito kosteusongelmien suhteen tuntuu olevan vajavaista jopa suurten yritysten 
piirissä. 
 
Rakennusten peruskorjauksessa käytettäviä puumateriaaleja ja -tarvikkeita valittaessa 
pitää olla erityisen huolellinen, koska puutavaran laatuvaatimukset tulee täyttyä ja 
ainoastaan sillä taataan jatkossa korkeatasoinen ja laatuvaatimukset täyttävä lopputu-
los. Puumateriaalien kosteuspitoisuudella on suuri merkitys, koska puu on materiaa-
lina sellainen, joka kosteuden vaihtelusta johtuen ns. ”elää”. 
 
Perustus 
 
Rakennuksen perustamiseen tulee kiinnittää erityisen paljon huomiota, koska raken-
nuksen perustus on mielestäni rakennuksen tärkein rakennusosa. Riittävän kovalle 
maaperälle perustettu rakennus on erittäin helppo hoitaa vuosia eteenpäin. Toisek-
seen rakennuksen perustamisen kustannukset pienenevät huomattavasti, jos rakennus 
perustetaan kovalle maaperälle. Kova maaperä voi tarkoittaa kallio- tai soramo-
reenimaaperää. 
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Salaojat ja sadevedet 
 
Salaojien huolellinen asentaminen ja hulevesien poisjohtaminen rakennuksen ympä-
riltä on erittäin tärkeää. Rakennuksen perustuksista kunnon salaojien asentamisella 
päästään hyvään lopputulokseen ja seinien vierustoilta sekä hulevesien poisjohtami-
nen pihasta pintakaivojen kautta. Tässäkin ensiarvoisen tärkeää on perusteellinen 
etukäteissuunnittelu. Rakennettavalla tontilla käynti on mielestäni ehdoton edellytys 
hyvän ja toimivan hule- ja salaojavesien poisjohtamisen kannalta. Korkeuserojen tar-
kastelu asemakuvasta ja rakennuspaikalla käynnin yhteydessä kannattaa laittaa mer-
kille, mihin suuntaan vesien poisjohtaminen kannattaa suunnitella. 
 
Julkisivu 
 
Mielestäni julkisivuun ja erityisesti julkisivumateriaalien valintaan kannattaa käyttää 
aikaa ja ammattilaisen näkökulmaa asiasta on myös hyvä kysyä ja käyttää hyödyksi. 
Minun mielipiteeni on se, että pohjoisen olosuhteisiin, johon maamme kuuluu, pitää 
käyttää sellaisia materiaaleja, jotka kestävät erittäin kovia sääolosuhteita. Tiili on 
erittäin kestävä ja hyvä materiaali tai monenlaiset eri betonimateriaalituotteet. Toki 
pitää muistaa, että puu materiaalina on myös oikein käsiteltynä ja suunniteltuna ra-
kenteena oiva ja kestävä julkisivumateriaali. Puun käyttöä tulisi mielestäni enemmän 
lisätä ja puuta jalostamalla erilaisilla innovaatioilla ja eri menetelmiä käyttäen puun 
monimuotoinen käyttö julkisivuissa lisääntyisi. 
 
Vesikatto 
 
Vesikatteeseen kannattaa kiinnittää myös erityistä huomiota, minkä muotoisen vesi-
katon taloonsa suunnittelee ja valitsee tai kun valitsee omaan taloonsa vesikatemate-
riaalin. Soveltuuko kohteeseen paremmin peltikate vai olisiko tiilikatto sopivampi 
vaihtoehto. Myös äänitekniset asiat pitää muistaa ottaa huomioon ja myös esteettiset 
näkökulmat pitää huomioida. 
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